

FICHE ACTION N° 4.1.3.

Etude pré-opérationnelle OPAH Multisites

Axe	4. Améliorer les conditions de vie des habitants à travers le logement et les espaces publics
Orientation stratégique	4.1. Préparer l'action future
Action nom	Lancer une étude pré-opérationnelle OPAH multisites
Action n°	4.1.3.
Statut	En projet <input type="checkbox"/> / Validée <input checked="" type="checkbox"/> / Engagée <input type="checkbox"/>
Périmètre d'application	Priorité ORT
Niveau de priorité	Fort <input type="checkbox"/> / Médian <input checked="" type="checkbox"/> / Faible <input type="checkbox"/>
Maître d'ouvrage	TCO
Description de l'action	En vue d'alimenter la réflexion sur les outils à mettre en place dans le de cadre de l'ORT du TCO, la Communauté d'Agglomération va lancer une étude pré-opérationnelle afin de calibrer la mise en place d'un dispositif en direction de l'amélioration de l'habitat privé du type Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Multisites.
Partenaires	ANAH.
Dépenses prévisionnelles (HT)	Coût Total : 90 000 €
Plan de financement prévisionnel (HT)	ANAH : 45 000 € (demande en cours) TCO : 45 000 €
Calendrier	<p>2023 mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2023 4.1.3. Lancer une étude pré-opérationnelle OPAH multisites</p>
Lien autres programmes et contrats territorialisés	ORT, Projet de Territoire du TCO, Programme Local de l'Habitat du TCO
Lien autres actions du programme	Action 4.1.2. Réaliser un diagnostic sur la vacance des logements avec zoom sur le périmètre PVD/ORT Action 4.2.1. Poursuivre les objectifs de mixité sociale et de réponse aux besoins globaux en logement du PLH
Concertation	Sans objet.
Indicateurs de suivi et d'évaluation	Lancement de l'étude. Validation des résultats. Intégration de l'action (ou des actions) envisagée(s) dans le programme.
Conséquence sur la fonction de centralité	Définir une action en direction de l'amélioration de l'habitat du parc privé.
Annexes	Sans objet.